

Bodzentyn, 03.10.2023 r.

BZP.0003.3.2023

**Pan Dominik Dudek**

**Radny Rady Miejskiej w Bodzentynie**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 18.09.2023 r. tut. Urząd informuje, że prace projektowe zostały wstrzymane ze względu na brak możliwości wyboru wariantu przebiegu obwodnicy. W sprawie ustalenia przebiegu obwodnicy miasta Bodzentyn odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami oraz wiele indywidualnych konsultacji z Burmistrzem i projektantem. Na spotkaniach Wykonawca tj. Biuro Projektowo – Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki przedstawił pięć wariantów przebiegu obwodnicy. Żadna z przedstawionych koncepcji nie uzyskała akceptacji właścicieli działek przez które przebiega dany wariant obwodnicy.

W chwili obecnej decyzja w przedmiocie dalszej realizacji umowy z Wykonawcą nie została jeszcze ostatecznie podjęta. Możliwe jest dokonanie wyboru przez inwestora ostatecznego wariantu przebiegu obwodnicy i kontynuowanie prac projektowych pomimo braku akceptacji społecznej lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i rozliczenie dotychczasowo wykonanych prac.

Należy podkreślić, że decyzja w sprawie realizacja inwestycji pn. „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania „Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn” została podjęta po licznych interwencjach i prośbach mieszkańców Bodzentyna, zwłaszcza mieszkańców ul. Kieleckiej oraz placu Żwirki.

Do wiadomości:

Pani Teresa Bzymek - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Aleksandra Sikora  
Kierownik Referatu Budownictwa  
i Zamówień Publicznych